

Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста»
МБОУ «Жеблахтинская СШ»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|----|---|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра). | До 31.05.2022г. | Ульчугачева Н.Н. |
| 2 | Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра | До 01.06.2022 г. | Шульмина О.Г. |
| 3 | Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы и дизайн – проекта Центра | До 01.06.2022г. | Ульчугачева Н.Н. Шульмина О.Г. |
| 4 | Утверждение Положения о деятельности Центра | До 01.06.2022 г. | Ульчугачева Н.Н. Шульмина О.Г. |
| 5 | Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов | До 01.06.2022г. | Ульчугачева Н.Н. Шульмина О.Г. |
| 6 | Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра | Июнь 2022 г. | Ульчугачева Н.Н. |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра | Июнь 2022 г. | Ульчугачева Н.Н. |
| 8 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика» | Май - июнь | Шульмина О.Г. |
| 9 | Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного диэта; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Май – август | Ульчугачева Н.Н. Тауриньш Г.Ю. |
| 10 | Организация набора детей , обучающихся по программам Центра | сентябрь | Шульмина О.Г. |
| 11 | Открытие Центра | сентябрь | Ульчугачева Н.Н. |

Директор МБОУ «Жеблахтинская СШ»

Ульчугачева Н.Н.

